

平成30年度伴走型小規模事業者支援推進事業進捗管理表(平成31年2月28日現在)

項目	事業内容	実施目標			予算			担当		進捗状況												アウトプット目標			アウトカム目標									
		目標	状況	達成率	予算額	支出額	消化率	主	副	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	目標数	達成数	達成率	目標数	達成数	達成率							
(1)事業計画策定支援	MieNa契約	1	1	100.0%	48,600	48,600	100.0%	上田	河村	契約												セミナー出席者数			高談成立件数									
	事業計画策定支援	40	37	92.5%	-	-	-	指導員		経営指導												開発 15	6	27.5%	20	6	30.0%	経営 25	5					
	事業計画策定支援セミナー	2	2	100.0%	291,240	191,900	65.9%	山元	上田	企画	チラシ作成	周知	セミナー													事業計画策定事業者数			新商品・新サービス開発による売上増加事業者数					
(2)事業計画策定後の実施支援	事業計画策定後のアフターフォロー	36	24	66.7%	-	-	-	指導員		フォローアップ												36	25	69.4%	20	9	45.0%							
	専門家派遣による支援	6	4	66.7%	664,200	585,800	88.2%	指導員		専門家派遣												アフターフォロー回数												
	支援推進事業説明会の開催	1	1	100.0%	38,800	0	0.0%	山元	上田	チラシ作成	周知	説明会													144	235	163.2%							
(3)新たな需要の開拓に寄与する事業	展示会・商談会への出展支援	5	8	160.0%	45,000	69,460	154.4%	上田	河村	出展支援												事業説明会の参加者数												
	「商談アドバイザー」派遣による支援	5	3	60.0%	627,300	214,120	34.1%	指導員		アドバイザー派遣												50	4	8.0%										
	「備北もんvol.2」作成	1	1	100.0%	972,000	972,000	100.0%	河村	山元	事業者選定	印刷金并調整	業者調整	取材・撮影	印刷	納品	配布												アンケート調査レポート						
	販路開拓支援セミナーの開催	2	2	100.0%	126,720	193,328	152.6%	河村	山元	企画	チラシ作成	周知	セミナー													1	1	100.0%						
	イベントでのアンケート調査	2	2	100.0%	23,456	3,456	14.7%	指導員		企画	アンケート作成	調査	分析	レポート作成													販路開拓支援セミナー参加者数							
(5)経営指導員の支援能力向上	地域活性化セミナー	1	1	100.0%	173,320	184,180	106.3%	上田	河村	企画	チラシ作成	周知	セミナー													表示 20	3	15.0%	写真 20	3				
	MieNa契約(自己負担分)	1	1	100.0%	16,200	16,200	100.0%	上田	河村	契約													地域活性化セミナー参加者数											
		103	87	84.5%	3,026,836	2,479,044	81.9%															40	39	97.5%										